

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации мероприятий государственной программы
Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской
среды Ненецкого автономного округа»
за 1 квартал 2022 года

Законом Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 № 303-оз «Об окружном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» (далее – государственная программа), утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 № 335-п, предусмотрено 80 421,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 10 587,9 тыс. рублей. Доля местных бюджетов на реализацию программы составляет 2 487,6 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств в 1 квартале 2022 года не предусмотрены.

Программа реализуется путем софинансирования расходов местных бюджетов в рамках муниципальных программ по благоустройству, предельная доля софинансирования окружного бюджета установлена в размере 97 процентов.

Участниками государственной программы в 2022 году являются 4 муниципальных образования Ненецкого автономного округа: МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа, Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, Сельское поселение МО «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

В 2022 году мероприятия государственной программы реализуются в рамках подпрограммы 2, в том числе региональный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Объем ассигнований регионального проекта на 2022 год составляет 12 128,3 тыс. рублей, в том числе 10 587,9 тыс. рублей средства федерального бюджета (90%), 1176,5 тыс. рублей средства окружного бюджета (10%) и 363,9 тыс. рублей средства местного бюджета. Лимиты бюджетных обязательств в полном объеме предусмотрены в 3 квартале 2022 года.

Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)»

Общий объем ассигнований на 2022 год по подпрограмме 2 составляет 82 908,4 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 69 833,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 10 587,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов 2 487,3 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на I квартал 2022 года не предусмотрены.

1. Основное мероприятие «Поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований»

В составе основного мероприятия государственной программы предусмотрены «Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий)»

Общий объем ассигнований программы на 2022 год по мероприятию составляет 70 780,4 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 68 656,7 тыс. рублей и 2123,7 тыс. рублей средства местных бюджетов.

1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Общий объем ассигнований на 2022 год составляет 50 063,3 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 48 561,4 тыс. рублей, средства местного бюджета 1 501,9 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на I квартал 2022 года не предусмотрены.

Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии заключено в 2020 году на трехлетний период № 43 от 02.04.2020, Дополнительным соглашением № 9 (регистрационный номер № 39 от 25.02.2022) откорректированы объемы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В рамках соглашения на 2022 год предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии - благоустройство 3-х территорий муниципального образования. Согласно муниципальной программе на 2022 год запланировано благоустройство двух общественных территорий, которые заняли четвертое и пятое места по числу набранных голосов на рейтинговом голосовании, проведенном в 2020 году по выбору общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке в 2021-2022 годах, и благоустройство территории в районе пешеходной зоны по ул. Рыбников.

По состоянию на 31.03.2022 контракты заключены по одной из трех территорий.

Объект «Благоустройство территории в районе ул.Рыбников д.6Б,3Б»

Территория заняла четвертое место по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2020 году для реализации в 2021–2022 годах.

Электронные аукционы по определению подрядчика на выполнение работ, проведенные 16.02.2022 и 14.03.2022 дважды признаны несостоявшимися. Повторно объявление о закупке размещено 21.03.2022, срок окончания подачи заявок установлен 31.03.2022, подведение итогов назначено на 04.04.2022. Начальная максимальная цена контракта определена в сумме 36 204 792,00 рубля.

В целях комплексного завершения объекта в 2022 году реализация мероприятия проводится за счет двух целевых статей окружного бюджета: в рамках указанного соглашения и в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды».

Объект «Обустройство рекреационной зоны в районе метеостанции»

Территория заняла пятое место по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2020 году для реализации в 2021–2022 годах.

Муниципальный контракт № 005 от 28.02.2022 заключен с ИП Акопян Эдгар Артурович на сумму 7 450 110,40 рублей со сроком исполнения обязательств до 30.08.2022 г.

В целях комплексного завершения объекта в 2022 году реализация мероприятия проводится за счет двух целевых статей окружного бюджета: в рамках указанного соглашения и в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды».

Предусмотрены следующие виды работ: планировка территории, устройство автомобильной стоянки, зоны отдыха, устройство пешеходных дорожек, обустройство мангальных зон, обустройство места сбора мусора.

Объект «Благоустройство территории в районе пешеходной зоны по ул.Рыбников»

Территория определена муниципальной программой благоустройства.

По состоянию на 31.03.2022 объявление о конкурсных процедурах на выполнение работ по благоустройству не размещено.

2. Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»

Общий объем ассигнований на 2022 год составляет 14 531,3 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 14 095,3 тыс. рублей и 436,0 тыс. рублей средства местного бюджета.

Лимиты бюджетных обязательств на 1 квартал 2022 года не предусмотрены.

Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии заключено в 2020 году № 37 от 23.03.2020, Дополнительным соглашением № 3 (регистрационный номер № 40 от 25.02.2022) откорректированы объемы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В рамках соглашения на 2022 год предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии - благоустройство 2-х территорий муниципального образования. Территории определены муниципальной программой.

По состоянию на 31.03.2022 контракты не заключены.

Объект «Благоустройство территории в районе дома № 8, № 9 по ул. Россихина»

На отчетную дату контракт не заключен, объявление о торгах размещено 28.03.2022, срок окончания приема заявок 06.04.2022, срок проведения аукциона 08.04.2022.

Объект «Благоустройство территории в районе дома № 10, 10А, 11 по ул. Россихина (2 этап - Россихина, 10,10А)»

На отчетную дату контракт не заключен, объявление о торгах размещено 28.03.2022, срок окончания приема заявок 06.04.2022, срок проведения аукциона 08.04.2022.

3. Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа

Общий объем ассигнований на 2022 год составляет 3 092,8 тыс. рублей, в том числе 3 000,0 тыс. рублей средства окружного бюджета, 92,8 тыс. рублей средства местного бюджета.

Лимиты бюджетных обязательств на 1 квартал 2022 года не предусмотрены.

Соглашение № 41 от 31.03.2020 о предоставлении субсидии заключено в 2020 году на трехлетний период, Дополнительным соглашением № 3 (регистрационный номер № 43 от 25.02.2022) откорректированы объемы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В рамках соглашения на 2022 год предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии - благоустройство одной территории муниципального образования. Мероприятие определено муниципальной программой благоустройства.

Объект «Ремонт деревянных тротуаров по ул. Молодежная, ул. Советская до ул. Королёва в с. Несь»

На отчетную дату контракт не заключен, торги не объявлены.

4. Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа

Общий объем ассигнований на 2022 год составляет 3 093,0 тыс. рублей, в том числе 3 000,0 тыс. рублей средства окружного бюджета, 93,0 тыс. рублей средства местного бюджета.

Лимиты бюджетных обязательств на 1 квартал 2022 года не предусмотрены.

Соглашение № 40 от 31.03.2020 о предоставлении субсидии заключено в 2020 году на трехлетний период, Дополнительным соглашением № 4 (регистрационный номер № 41 от 25.02.2022) откорректированы объемы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В рамках соглашения на 2022 год предусмотрен целевой показатель результативности использования субсидии - благоустройство одной территории муниципального образования. Мероприятие определено муниципальной программой благоустройства.

Объект «Обустройство общественной территории в районе Дома культуры п. Красное».

В 2022 году реализуется третий завершающий этап благоустройства общественной территории в районе Дома культуры п. Красное.

На отчетную дату контракт не заключен, объявление о торгах размещено 11.03.2022, срок окончания приема заявок 21.03.2022, протокол подведения итогов размещен 22.03.2022, идет процедура подписания контракта.

2. «Региональный проект Ненецкого автономного округа «Формирование комфортной городской среды»

Объем ассигнований регионального проекта на 2022 год составляет 12 128,3 тыс. рублей, в том числе 10 587,9 тыс. рублей средства федерального бюджета (90%), 1176,5 тыс. рублей средства окружного бюджета (10 %), доля местного бюджета 363,9 тыс. рублей (3%).

Лимиты бюджетных обязательств на 1 квартал 2022 года не предусмотрены.

Соглашение с Минстроем России о предоставлении в 2022 году субсидии Ненецкому автономному округу из федерального бюджета заключено в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет») 24.12.2021 года № 069-09-2022-503 (в редакции дополнительного соглашения № 069-09-2022-503/1 от 05.03.2022).

В 2022 году участником регионального проекта и получателем субсидии из окружного бюджета является МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Соглашение с МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о предоставлении субсидии заключено в ГИИС «Электронный бюджет» в 2020 году на трехлетний период № 11851000-1-2020-002 от 30.03.2020, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов заключено Дополнительное соглашение № 11851000-1-2020-002/2 от 31.01.2022.

В 2022 году в соответствии с паспортом федерального проекта плановое количество благоустроенных общественных территорий для Ненецкого автономного округа составляет 2 единицы.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, установлен приложением 7 к государственной программе Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 № 335-п. В перечень включены две общественные территории, отобранные по результатам

рейтингового голосования, проведенного в 2020 году по выбору общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке в 2021–2022 годах.

В целях комплексного завершения объектов в 2022 году реализация мероприятий проводится за счет средств регионального проекта «Формирование современной городской среды» и субсидии из окружного бюджета на благоустройство.

По состоянию на 31.03.2022 контракты заключены по одной из двух территорий.

Объект «Благоустройство территории в районе ул.Рыбников д.6Б,3Б»

Территория заняла четвертое место по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2020 году для реализации в 2021–2022 годах.

Электронные аукционы по определению подрядчика на выполнение работ, проведенные 16.02.2022 и 14.03.2022 дважды признаны несостоявшимися. Повторно объявление о закупке размещено 21.03.2022, срок окончания подачи заявок установлен 31.03.2022, подведение итогов назначено на 04.04.2022. Начальная максимальная цена контракта определена в сумме 30204792,00 рубля. В случае, если конкурс не состоится, то контракт будет заключен с единственным поставщиком.

Объект «Обустройство рекреационной зоны в районе метеостанции»

Территория заняла пятое место по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2020 году для реализации в 2021–2022 годах.

Муниципальный контракт № 005 от 28.02.2022 заключен с ИП Акоюн Эдгар Артурович на сумму 7 450 110,40 рублей со сроком исполнения обязательств до 30.08.2022 г.

Предусмотрены следующие виды работ: планировка территории, устройство автомобильной стоянки, зоны отдыха, устройство пешеходных дорожек, обустройство мангальных зон, обустройство места сбора мусора.

Кроме соглашения о предоставлении субсидии Ненецкому автономному округу из федерального бюджета с Минстроем России заключено соглашение о реализации регионального проекта № 069-2019-F20021-2 от 01.02.2019 (в редакции дополнительного соглашения № 069-2019-F20021-2/7 от 22.04.2021), которым установлены целевые показатели и результаты реализации проекта до 2024 года. На 2022 год значения целевых показателей для Ненецкого автономного округа составляют:

1. Целевой показатель по количеству благоустроенных территорий для Ненецкого автономного округа на 2022 год установлен в значении – не менее 2 благоустроенных общественных территории или 15 территорий нарастающим итогом с 2019 года.

2. Целевой показатель по доле граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды на 2022 год установлен в значении 20 % или 3916 человек.

3. Целевой показатель по доле объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ городской среды на 2022 год установлен в значении 90%.

4. Целевой показатель индекса качества городской среды установлен на 2022 год в размере 197 баллов. Значение индекса качества за отчетный финансовый год рассчитывается Минстроем в срок до 1 апреля текущего года,

следовательно, за 2021 год значение индекса будет опубликовано 1 апреля 2022 года, за 2022 год - 1 апреля 2023 года.

Пороговое значение индекса качества городской среды для установления уровня благоприятной среды составляет более 180 баллов.

Базовое фактическое значение индекса за 2018 год по Ненецкому автономному округу составило 170 баллов, за 2019 год - 174 балла (план 173), за 2020 год - 189 баллов (план 181).

5. Целевой показатель количества городов с благоприятной средой на 2022 год для Ненецкого автономного округа установлен в значении «0». Значение показателя за отчетный финансовый год рассчитывается Минстроем в срок до 1 апреля текущего года. За 2019 год фактическое значение составило «0», за 2020 год - 1, за 2021 год значение индекса будет опубликовано 1 апреля 2022 года.

6. Целевой показатель доли городов с благоприятной средой от общего количества городов на 2022 год для Ненецкого автономного округа установлен в значении «0». Значение показателя за отчетный финансовый год рассчитывается Минстроем в срок до 1 апреля текущего года. За 2019 год фактическое значение составило «0», за 2020 год - 100 %, за 2021 год значение индекса будет опубликовано 1 апреля 2022 года.

7. Целевой показатель прироста среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году на 2022 год для Ненецкого автономного округа установлен в значении 13 %. Значение показателя за отчетный финансовый год рассчитывается Минстроем в срок до 1 апреля текущего года. За 2020 год фактическое значение составило 11 %, за 2021 год значение индекса будет опубликовано 1 апреля 2022 года.

8. Результат проекта - актуализация действующих государственных и муниципальных программ по итогам общественных обсуждений, срок 1.11.2022 года. Рейтинговое голосование в 2022 году проводится с 15 апреля по 30 мая 2022 года.

9. Результат проекта - реализованы мероприятия ведомственного проекта «Умный город», срок 31.12.2022 года

10. Результат проекта - созданы и действуют региональные центры компетенции по вопросам городской среды, срок 01.03.2022 года.

Результат достигнут.

Принято распоряжение Администрации НАО от 17.08.2021 № 74-р «О создании Центра компетенции Ненецкого автономного округа по вопросам городской среды и цифровизации городского хозяйства («Умный город»).

Принято распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 13.09.2021 № 278-р «О внесении изменений в Устав казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик».

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента



П.А. Масюков

№ п/п	Наименование областного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, организации, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия кассового исполнения заявленному уровню затрат, (%)	
			План						Кассовое исполнение						за счет всех источников (гр.10/4)	за счет ОБ (гр.11/5)
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИИ		
					ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ремонт железных тротуаров по ул. Молодежная, ул. Советская до ул. Коростов в с. Нозь	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2.1.2.4	Межбюджетные трансферты МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО	Администрация Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Обустройство общественной территории и район Двоя культуры п. Красное	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2.2	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды"	ДС и ЖСК НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2.2.1	Реализация программ формирования современной городской среды	Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2.2.1.1	Межбюджетные трансферты МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Обустройство территории в районе ул. Рыбников д.65,36	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Обустройство рекреационной зоны в районе м.Составици	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа



П.А. Масюков

Исполнитель:

Е.М. Корельская - ведущий экономист управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

тел 2-15-23, внутренний 1814