

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сохранение жизни и здоровья граждан за счет реализации комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения			
4.	Куратор регионального проекта	Гиниятуллин М.А.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
5.	Руководитель регионального проекта	Масюков П.А.	Руководитель		
6.	Администратор регионального проекта	Корзников Д.А.	Начальник управления транспорта		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП,ГП, Указ 309	Человек	0,5900	2023	-	1,1700	1,1700	1,1700	1,1700	1,1700	0,3900	Гиниятуллин М.А. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	Нет
1.2.	Оперативный расчет количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)	НП	Человек	0,5900	2023	-	1,1700	1,1700	1,1700	1,1700	1,1700	0,3900	Гиниятуллин М.А. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1700
1.2.	Оперативный расчет количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)	Человек	0,1000	0,2000	0,3000	0,4000	0,5000	0,6000	0,7000	0,8000	0,9000	1,0000	1,1000	1,1700

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	83,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.														
1.2	Субъектами Российской Федерации обеспечена	-	Документ	83,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления													

В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.

1.3	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспорте	-	Документ	83,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
-----	---	---	----------	---------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	средствах													

В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения
(Ненецкий автономный округ)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.1.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2029	03	05	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.2.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2025	02	04	Храпова Л.А.	1 Информационная справка
1.1.3.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2026	02	04	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.4.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2027	02	04	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.5.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2030	02	04	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.6.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	16.04.2029	02	04	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.7.	Контрольная точка "Документ	-	17.04.2028	02	04	Шевелев П.В.	1 Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"						справка
1.1.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Храпова Л.А.	1 информационная справка
1.1.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храпова Л.А.	1 Информационная справка
1.1.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Шевелев П.В.	1 Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2030	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.16.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	19.03.2029	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	1 Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.18.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.19.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	20.03.2028	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.20.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2026	04	06	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.21.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.22.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2025	04	06	Храпова Л.А.	1 Информационная справка
1.1.23.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2028	04	06	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.24.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2029	04	06	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.25.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2030	04	06	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.26.	Контрольная точка"Документ	-	28.12.2029	05	Взаимосвязь с	Шевелев П.В.	1 Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		справка
1.1.27.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.09.2028	03	05	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.28.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.11.2027	04	06	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.29.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храпова Л.А.	1 Информационная справка
1.1.30.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.31.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.32.	Контрольная точка"Документ	-	29.12.2028	05	Взаимосвязь с иными	Шевелев П.В.	1 Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		справка
1.1.33.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	03	05	Храпова Л.А.	1 Информационная справка
1.1.34.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2026	03	05	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.35.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2027	03	05	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.1.36.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2030	03	05	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.
1.2.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храпова Л.А.	1 Информационная справка
1.2.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2028	07	09	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2029	07	09	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2030	07	09	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	06.12.2027	07	09	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	07.12.2026	07	09	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Храпова Л.А.	1 Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
1.2.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Храпова Л.А.	1 Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.14.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2026	02	07	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.15.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2027	05	07	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.16.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2029	05	07	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.17.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2030	05	07	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.18.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	22.05.2028	05	07	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.19.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.20.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.04.2028	03	06	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.21.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.09.2029	06	08	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.22.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шевелев П.В.	1 Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.23.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.09.2028	06	08	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.24.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храпова Л.А.	1 Информационная справка
1.2.25.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	Акт Информационная справка
1.2.26.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.27.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.28.	Контрольная точка"Документ	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Храпова Л.А.	1 Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		справка
1.2.29.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2026	01	03	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.30.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2027	03	06	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.31.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2029	03	06	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.32.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2030	03	06	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.33.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храпова Л.А.	1 Информационная справка
1.2.34.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2026	03	08	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.35.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2027	06	08	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.2.36.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2030	06	08	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации организована	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шевелев П.В.	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского- дорожно-транспортного травматизма.
1.3.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храпова Л.А.	1 Информационная справка
1.3.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2026	01	03	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2028	03	06	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.4.	Контрольная точка"Документ	-	10.04.2029	03	06	Шевелев П.В.	1 Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"						справка
1.3.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2030	03	06	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храпова Л.А.	1 Информационная справка
1.3.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2026	02	07	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2027	05	07	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2030	05	07	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	11.06.2029	05	07	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	12.04.2027	03	06	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	12.06.2028	05	07	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храпова Л.А.	1 Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.16.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.18.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.19.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Храпова Л.А.	1 Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.20.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2026	07	09	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.21.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2028	07	09	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.22.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2029	07	09	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.23.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.11.2030	07	09	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.24.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.25.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.09.2029	06	08	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.26.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.27.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.09.2028	06	08	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.28.	Контрольная точка"Документ	-	29.11.2027	07	09	Шевелев П.В.	1 Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"						справка
1.3.29.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Храпова Л.А.	1 Информационная справка
1.3.30.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.31.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.32.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.33.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Храпова Л.А.	1 Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.34.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2026	03	08	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.35.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2027	06	08	Шевелев П.В.	1 Информационная справка
1.3.36.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2030	06	08	Шевелев П.В.	1 Информационная справка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	"Оперативный расчет количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	16,700	16,700	33,400
2	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	16,700	16,600	33,300

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	"Оперативный расчет количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	
3	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	16,700	16,600	33,300
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	50,100	49,900	100,000