
П А С П О Р Т

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйстваНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Дудоров А.Н. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа

Масюков П.А.Руководитель регионального проекта

Заместитель руководителя Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа

Шихова Е.А.Администратор регионального проекта Начальник управления строительства

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие транспортной системы Ненецкого автономного

округа"

Подпрограмма 3 "Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования регионального и

межмуниципального значения Ненецкого автономного округа"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 15,0000 - 0,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) значения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля объектов, на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий, включенных в Реестр

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

Процент 40,0000

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным

итогом).

Нарастающий итог

Штука

- - - - 1,0

000

Подготовлен

статус-отчет о

размещении

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципально

го, местного

значения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

000

0,0

000

-

1.2

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

Штука

- - - - -

Подготовлен

статус-отчет о

количестве

установленных

стационарных

камер

фотовидеофиксаци

и нарушений

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 22,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Нарастающий итог

правил дорожного

движения на

автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципально

го, местного

значения в

субъектах

Российской

Федерации.

Установка

стационарных

камер

фотовидеофиксаци

и на дорогах

общего

пользования

способствует

снижению

аварийности,

повышению

безопасности

дорожного

движения и, как

следствие,

сокращению числа
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

погибших в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Результат "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)"

Подготовлен статус-отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Фролов А.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Выполнено в 2021 году

-

Соколов Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Выполнено в 2021 году

-

Соколов Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Выполнено в 2021 г.

-

Соколов Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выполнено в 2021 году

-

Соколов Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СОУ"Эталон

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выполнено в 2021 году

-

Соколов Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Выполнено в 2021 году

-

Соколов Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ"Эталон

"

-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Выполнено в 2021 году

-

Соколов Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

СОУ"Эталон

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Подготовлен статус-отчет о

количестве установленных

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения в

субъектах Российской

Федерации. Установка

стационарных камер

фотовидеофиксации на

дорогах общего

пользования способствует

снижению аварийности,

повышению безопасности

дорожного движения и, как

следствие, сокращению

числа погибших в

результате дорожно-

Масюков П.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ ЭталонНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

транспортных

происшествий.

1.2.1

Контрольная точка "мониторинг

достижения результата"

Прочий тип документа -

-

Масюков П.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ДС и ЖКХ

НАО

-

1.2.2

Контрольная точка "мониторинг

достижения результата"

Прочий тип документа -

-

Масюков П.А.

30.04.2024

01 03 ДС и ЖКХ

НАО

-

1.2.3

Контрольная точка "Мониторинг

достжения результата"

Прочий тип документа -

-

Масюков П.А.

30.06.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДС и ЖКХ

НАО

-

1.2.4

Контрольная точка "мониторинг

достижения результата"

Прочий тип документа -

-

Масюков П.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ДС и ЖКХ

НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "мониторинг

достижения результата"

Прочий тип документа -

-

Масюков П.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДС и ЖКХ

НАО

-

1.2.6

Контрольная точка "мониторинг

достижения результата"

Прочий тип документа -

-

Масюков П.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ДС и ЖКХ

НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует



Участники регионального проекта

0

14

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 1

2 Администратор регионального

проекта

Шихова Е. А. Начальник управления

строительства

- 20

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фролов А. Ю. Руководитель Департамента

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного

округа

Дудоров А. Н. 5

Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 1


