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1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сетьНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная сеть

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2026

Куратор регионального проекта Дудоров А.Н. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа

Масюков П.А.Руководитель регионального проекта

Заместитель руководителя Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа

Шихова Е.А.Администратор регионального проекта Начальник управления строительства

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие транспортной системы Ненецкого автономного

округа"

Подпрограмма 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования регионального и межмуниципального значения

Ненецкого автономного округа"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

41,3300 2020

- - - - - 80,0655 83,7271

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

74,0000 2020

- - - - - 79,4153 87,0981

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих

нормативным требованиям

56,0986 2022

- - - - - 53,0317 55,1969

ПроцентФП -

--

1.4.

Осуществлено строительство

и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

- - - - - 27,2300 27,2300

Километр;

тысяча

метров

ФП -

--

1.5.

Доля автомобильных дорог

59,3302 2022

- - - - - - 55,1969

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на

нормативную нагрузку не

менее 11,5 тонн на ось

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1.

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

- - - - - 0,0929 0,4618

Тысяча

погонных

метров

ФП -

--

2.2.

Доля искусственных

сооружений, расположенных

на автомобильных дорогах

общего пользования

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на нагрузку не

менее А11

77,0820 2022

- - - - - - 80,7975

ПроцентФП -

--

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1.

- - - - - 100,00 100,00 --
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

100,0000 2020

00 00

ПроцентФП -
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

80,06

55

80,06

55

80,06

55

80,06

55

80,06

55

80,06

55

Процент 83,7271

80,06

55

80,06

55

80,06

55

80,06

55

80,06

55

ФП

1.2. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

79,41

53

79,41

53

79,41

53

79,41

53

79,41

53

79,41

53

Процент 87,0981

79,41

53

79,41

53

79,41

53

79,41

53

79,41

53

ФП

1.3. Доля автомобильных дорог регионального

значения, входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным требованиям

53,03

17

53,03

17

53,03

17

53,03

17

53,03

17

53,03

17

Процент 55,1969

53,03

17

53,03

17

53,03

17

53,03

17

53,03

17

ФП

1.4. Осуществлено строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

27,23

00

27,23

00

27,23

00

27,23

00

27,23

00

27,23

00

Километр;

тысяча

метров

27,2300

27,23

00

27,23

00

27,23

00

27,23

00

27,23

00

ФП

1.5. Доля автомобильных дорог регионального

значения, входящих в опорную сеть,

рассчитанных на нормативную нагрузку не

менее 11,5 тонн на ось

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 55,1969

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Протяженность приведенных в нормативное

состояние искусственных сооружений на

автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

погонных

метров

0,4618

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля искусственных сооружений,

80,79 80,79 80,79 80,79 80,79 80,79

Процент 80,7975

80,7980,7980,7980,7980,79

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

расположенных на автомобильных дорогах

общего пользования регионального значения,

входящих в опорную сеть, рассчитанных на

нагрузку не менее А11

75 75 75 75 75 75 7575757575

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

1.1

Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них

Единиц

а

- - - - -

Количество

отремонтированны

х объектов на

автомобильных

дорогах

регионального и

межмуниципально

го, местного

значения и

искусственных

сооружений на них

в рамках

мероприятий,

направленных на

достижение

показателей

федерального

проекта

"Региональная и

местная дорожная

сеть".

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2024

- -- 1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

1.1

327 516,604 434 780,58 6 602 281,702 543 372,80 543 607,20 14 954 401,28502 842,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

327 516,604 434 780,58 6 602 281,702 543 372,80 543 607,20 14 954 401,28502 842,40

бюджет субъекта1.1.1.1.

327 516,604 434 780,58 6 602 281,702 542 654,60 543 607,20 14 953 683,08502 842,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

146 896,400,00 60 603,900,00 60 234,90 420 611,00152 875,80

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

146 896,400,00 60 603,900,00 60 234,90 420 611,00152 875,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

146 896,400,00 60 603,90718,20 60 234,90 421 329,20152 875,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

1.2

4 557 242,600,00 0,000,00 0,00 6 187 325,301 630 082,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

4 557 242,600,00 0,000,00 0,00 6 187 325,301 630 082,70

бюджет субъекта1.2.1.1.

4 557 242,600,00 0,000,00 0,00 6 187 325,301 630 082,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

4 557 242,600,00 0,000,00 0,00 6 187 325,301 630 082,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения0

Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

2.1

29 351,600,00 0,000,00 309 795,50 569 761,30230 614,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

29 351,600,00 0,000,00 309 795,50 569 761,30230 614,20

бюджет субъекта2.1.1.1.

29 351,600,00 0,000,00 309 795,50 569 761,30230 614,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Приведены в нормативное состояние

автомобильные дороги регионального или

межмуниципального, местного значения и

искусственные дорожные сооружения на

них

2.2

0,000,00 0,000,00 854 011,20 854 011,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 854 011,20 854 011,200,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 853 402,70 853 402,700,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 60 234,90 60 234,900,00

местным бюджетам2.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 60 234,90 60 234,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 60 843,40 60 843,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 543 372,80 4 434 780,58 6 602 281,70 4 914 110,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 363 539,30 1 707 413,90 22 565 499,08

2 543 372,80 4 914 110,804 434 780,58 6 602 281,70 2 363 539,30 1 707 413,90 22 565 499,08

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

1.1. Приведены в нормативное состояние

автомобильные дороги регионального

или межмуниципального, местного

значения и искусственные дорожные

сооружения на них

112 150,2

0

112 150,2

0

208 171,5

0

261 424,1

0

296 606,2

0

337 868,5

0

853 402,70

853 402,7

0

852 967,0

0

804 106,7

0

652 112,5

0

492 588,3

0

ИТОГО:

112 150,2

0

112 150,2

0

208 171,5

0

261 424,1

0

296 606,2

0

337 868,5

0

853 402,70

853 402,7

0

852 967,0

0

804 106,7

0

652 112,5

0

492 588,3

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

1.1

Результат "Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них"

Количество

отремонтированных

объектов на автомобильных

дорогах регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных сооружений

на них в рамках

мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть".

Масюков П.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭталонНет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1 Информационная справка

-

Масюков П.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1 Информационная справка

-

Масюков П.А.

01.07.2024

01 12 Информацио

нная справка

-

1.1.3

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг"

Справка Информационная

справка

-

Масюков П.А.

20.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Аналитическ

ие материалы

(справка)

-

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1 Информационная справка

-

Масюков П.А.

31.12.2024

03 05 Информацио

нная справка

-

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Масюков П.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 Эталон-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Масюков П.А.

31.12.2024

08 10 ЭБ-

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Масюков П.А.

31.12.2024

09 11 ЭБ-



Участники регионального проекта

0

16

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 8

2 Администратор регионального

проекта

Шихова Е. А. Начальник управления

строительства

- 33

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 8

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные

сооружения на них

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 8


