


УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя Департамента строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа



П.А. Масюков

« 25 » февраля 2022 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Ненецкого автономного округа»
за 2021 год

Ответственный исполнитель:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и транспорта Ненецкого автономного округа

Соисполнители государственной программы отсутствуют

Дата составления отчета: «25» февраля 2021 г.

Исполнитель: экономист отдела реализации государственных программ
управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа Канева Юлия Станиславовна,
телефон (81853) 2-19-18, вн. телефон 1837, e-mail: yukaneva@adm-nao.ru.

Раздел 1.
Конкретные результаты (описательная часть) реализации
государственной программы в целом, а также в разрезе отдельных
мероприятий, подпрограмм и основных мероприятий,
достигнутые за 2021 год.

1.1. Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в такое соответствие.

Приведение параметров государственной программы в соответствие с бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2021 года планируется обеспечить при внесении изменений в государственную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в срок до 20.03.2022.

Проект изменений в государственную программу подготовлен и находится на стадии согласования.

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений).

Общий объем финансирования государственной программы, запланированный на 2021 год, составил 1 990 195,8 тыс. рублей в том числе:

за счет средств окружного бюджета – 1 945 746,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 2 556,0 тыс. рублей;

за счет средств иных источников – 41 893,8 тыс. рублей.

По итогам 2021 года кассовое исполнение за счет всех источников составило 1 833 131,0 тыс. рублей или 92,1 % от объема утвержденных лимитов на 2021 год, в том числе:

за счет средств окружного бюджета (с учетом средств федерального бюджета) – 1 814 643,6 тыс. рублей или 93,3 % от объема утвержденных лимитов на 2021 год;

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 2 258,6 тыс. рублей или 88,4 % от объема утвержденных лимитов на 2021 год;

за счет средств иных источников – 16 228,8 тыс. рублей или 38,7 % от объема утвержденных лимитов на 2021 год.

1.3. Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году.

В отчетном году экономия бюджетных средств составила 131 102,4 тыс. рублей была отмечена при реализации следующих мероприятий: