

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                     |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ненецкий автономный округ)                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                     |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ненецкий автономный округ)                                                                                                               | Срок реализации проекта                              | 01.01.2025                                                                                                          | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог |                                                      |                                                                                                                     |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Гиниятуллин М.А.                                                                                                                                                                          | Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа |                                                                                                                     |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Масюков П.А.                                                                                                                                                                              | Руководитель                                         |                                                                                                                     |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Корзников Д.А.                                                                                                                                                                            | Начальник управления транспорта                      |                                                                                                                     |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                     |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                                                                                                         | Государственная программа                            | Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |         | Ответственный за достижение                                                                                                                                                                     | Признак реализации в МО |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 12      | 13      | 14      | 15                                                                                                                                                                                              | 14                      |
| 1     | Задача: Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы |                    |                             |                  |      |             |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 1.1.  | Установлены стационарные камеры фотофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | РП                 | Штука                       | 16,0000          | 2025 | -           | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | Гиниятуллин М.А.<br>Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа<br>ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА,<br>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА НЕНЕЦКОГО АУТОНОМНОГО ОКРУГА | Нет                     |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Общесистемные меры развития дорожного  
хозяйства (Ненецкий автономный округ)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.    | Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.  | Мероприятие (результат)<br>"Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|        |                                                             |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | дорожно-транспортных<br>происшествий                 |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 01.04.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 01.04.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 01.04.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 01.04.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата       | -                | 01.04.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями                                                            | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         | "                                                           |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              |                                                      |
| 1.1.6.  | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 01.07.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.7.  | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 01.07.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.8.  | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 01.07.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.9.  | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 01.07.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Мониторинг                                | -                | 01.07.2030    | Взаимосвязь с иными                                                                             | Взаимосвязь с<br>иными                                                                             | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа                                 |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         | реализации результата<br>"                                  |                  |               | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                           |                              | Информационная справка                               |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 01.10.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 01.10.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 01.10.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 01.10.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
|         |                                                             |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"                           | -                | 01.10.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"                           | -                | 01.11.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"                           | -                | 01.11.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Мониторинг реализации результата<br>Информационная справка" | -                | 01.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"                           | -                | 01.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                             |                  |               | точками отсутствует                                                                 | точками отсутствует                                                                 |                              |                                                      |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"         | -                | 01.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"         | -                | 02.04.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"         | -                | 02.07.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"         | -                | 02.10.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"         | -                | 02.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                             |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | контрольными<br>точками отсутствует                                                                |                              |                                                      |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 03.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 05.11.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 05.11.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 05.11.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата       | -                | 05.11.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями                                                            | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         | Информационная справка"                                     |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              |                                                      |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 20.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 20.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 20.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 20.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Мониторинг                                | -                | 20.12.2028    | Взаимосвязь с иными                                                                             | Взаимосвязь с                                                                                      | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа                                 |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         | реализации результата<br>"                                  |                  |               | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                           |                              | Информационная справка                               |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 20.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |
| 1.1.36. | Контрольная точка"Мониторинг<br>реализации результата<br>"  | -                | 20.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Масюков П.А.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка       |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**  
**Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ненецкий автономный округ)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                                                                                                | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                      | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                             |                          |
|       |                                                                                                                                                                                      | "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1     | Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. | 100,000                                                                                                                                                                                                                      | 100,000                  |
|       | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %                                                                                                                            | 100,000                                                                                                                                                                                                                      | 100,000                  |