Государственная программа Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа»
1 квартал 2026 года

	Источник финансирования
	План
	Кассовое исполнение
	Уровень кассового исполнения (%)

	Всего по госпрограмме, в том числе:
	798 298,4
	768 935,2
	96,3

	окружной бюджет
	790 980,4
	768 935,2
	96,4

	федеральный бюджет
	6 387,0
	0,0
	0,0

	муниципальные бюджеты
	931,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0



Пояснительная записка 
(причины отклонений хода реализации государственной программы 
от запланированного уровня за 1 квартал 2026 года)
Региональный проект Ненецкого автономного округа «Модернизация коммунальной инфраструктуры» 
В 2026 году предусмотрено финансирование в сумме 201 106,8 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств окружного бюджета в размере 191 051,4 тыс. рублей, 
из них за счет средств федерального бюджета 106 457,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 10 055,4 тыс. рублей.
В отчетном периоде предусмотрено финансирование в размере 18 618,5 
тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 17 687,5 тыс. рублей,
из них за счет средств федерального бюджета 6 387,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 931,0 тыс. рублей (оплата аванса для выполнения работ). 
По состоянию на 01.04.2026 года кассовое исполнение бюджетов 
не осуществлялось.
В целях выполнения объекта «Строительство модульной котельной № 13 
в п. Лесозавод Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС» между Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и ресурсоснабжающей организацией Нарьян-Марским муниципальным унитарным предприятием объединенных котельных и тепловых сетей заключено соглашение 
о предоставлении в 2026 году субсидии на осуществление капитальных вложений
 в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 05.02.2026 № 2. 
Электронный аукцион по выполнению части работ на Объекте, размещенный Нарьян-Марский МУ ПОК и ТС 06.03.2026 в Единой информационной системе 
в сфере закупок, 16.03.2026 признан не состоявшимся из-за отсутствия поданных заявок.
