

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к отчету о реализации мероприятий государственной программы**  
**Ненецкого автономного округа**  
**«Формирование современной городской среды**  
**Ненецкого автономного округа»**  
**за I квартал 2021 года**

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 № 335-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 18.12.2021 № 232-оз предусмотрено 70 567,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 10 615,9 тыс. рублей. В местных бюджетах на реализацию программы предусмотрено 2 182,8 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2021 финансирование не предусмотрено.

Участниками государственной программы в 2021 году являются 4 муниципальных образования Ненецкого автономного округа, численность населения которых превышает 1000 человек: МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», МО «Канинский сельсовет», МО «Приморско-Куйский сельсовет».

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

**Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)»**

Общий объем ассигнований на 2021 год по подпрограмме 2 составляет 72 750,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 70 567,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 10 615,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов 2 182,8 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на I квартал 2021 года не предусмотрены.

*Основное мероприятие «Поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований»*

В составе основного мероприятия государственной программы предусмотрены:

1) «Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий)»

Общий объем ассигнований программы на 2021 год по мероприятию составляет 60 589,9 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 58 772,0 тыс. рублей и 1 817,9 тыс. рублей средства местных бюджетов.

Лимиты бюджетных обязательств на I квартал 2021 года не предусмотрены.

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субсидии:

1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Общий объем ассигнований на 2021 год составляет 43 103,9 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 41 810,7 тыс. рублей, средства местного бюджета 1 293,2 тыс. рублей.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 02.04.2020 № 43 (с учетом Дополнительного соглашения №8 от 25.02.2021).

Предусмотрено благоустройство 3-х общественных территорий:

- *Обустройство спортивного игрового кластера в районе ул. Строительная, д.10, д. 11.*

В 2021 году предусмотрено финансирование в размере 13 977,4 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 13558,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 419,7 тыс. рублей.

23.03.2021 заключен МК № 007 с ООО «ПОЛИТРЕЙД» на сумму 20 204,4 тыс. рублей. Срок исполнения обязательств по контракту до 30.09.2021 г. Часть контракта финансируется в рамках «Регионального проекта Ненецкого автономного округа «Формирование комфортной городской среды».

- *Обустройство детской игровой площадки в районе ДС Радуга.*

В 2021 году предусмотрено финансирование в размере 12 624,1 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 12 245,4 тыс. рублей, средства местного бюджета 378,7 тыс. рублей.

23.03.2021 заключен МК №006 с ООО «ПОЛИТРЕЙД» на сумму 19 850,8 тыс. рублей. Срок исполнения обязательств по контракту до 30.09.2021 г. Часть контракта финансируется в рамках «Регионального проекта Ненецкого автономного округа «Формирование комфортной городской среды».

- *Обустройство стоянки около ДС на ул. Щецова.*

В 2021 году предусмотрено финансирование в размере 16 502,4 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 16 007,3 тыс. рублей, средства местного бюджета 495,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2021 готовится необходимый пакет документов для проведения вне регламента проверки сметной стоимости инвестиционного проекта. После проведения проверки сметной стоимости планируется объявление аукциона с выполнением работ в срок до 31.10.2021.

## 2. Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»

Общий объем ассигнований на 2021 год составляет 12 659,9 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 12 280,1 тыс. рублей и 379,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 23.03.2020 № 37 (с учетом Дополнительного соглашения № 2 от 25.02.2021). Общий объем ассигнований на 2021 год составляет 12 659,9 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 12 280,1 тыс. рублей и 379,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Предусмотрено благоустройство 2-х общественных территорий:

- *Благоустройство территории в районе домов № 12, 14 по ул. Россихина.*

В 2021 году предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 5 186,7 тыс. рублей, в том числе 5 031,1 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, 155,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

На отчетную дату контракт не заключен. 25.03.2021 объявлен аукцион. Срок завершения приема заявок 02.04.2021 год.

- *Благоустройство территории в районе домов № 13 по ул. Россихина.*

В 2021 году предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 7 473,2 тыс. рублей, в том числе 7 249,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, 224,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

На отчетную дату контракт не заключен. 23 марта 2021 объявлен аукцион. Срок завершения приема заявок 31.03.2021 год.

3) Муниципальное образование «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Общий объем ассигнований на 2021 год составляет 2 248,5 тыс. рублей, в том числе 2 181,0 тыс. рублей средства окружного бюджета, 67,5 тыс. рублей средства местного бюджета.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 31.03.2020 № 41 (с учетом Дополнительного соглашения №2 от 25.02.2021).

В рамках соглашения предусмотрено мероприятие:

- «Обустройство зоны отдыха (общего пользования) в районе здания СПК РК «Северный Полюс» по ул. Колхозная (2 этап: наружное освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм)».

На отчетную дату контракт не заключен. 12.03.2021 смета на обустройство зоны отдыха в районе здания СПК РК «Северный полюс» находится на проверке достоверности. Заключение на отчетную дату еще не поступило. Контракт планируется заключить в апреле 2021 года.

4) Муниципальное образование «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Общий объем ассигнований на 2021 год по соглашению составляет 2 577,6 тыс. рублей, в том числе 2 500,2 тыс. рублей средства окружного бюджета и 77,4 тыс. рублей средства местного бюджета.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 31.03.2020 № 40 (с учетом изменений Дополнительное соглашение № 3 от 25.02.2021).

В рамках соглашения предусмотрено мероприятие:

- «Обустройство общественной территории в районе Дома культуры п. Красное».

19.03.2021 Общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» МО «Приморско-Куйский сельсовет» рассмотрен откорректированный дизайн-проект. Проведение аукцион планируется в апреле 2021 года.

*«Региональный проект Ненецкого автономного округа «Формирование комфортной городской среды»*

Размер финансирования проекта на 2021 год определен в размере 12 160,5 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета 11 795,5 тыс. рублей, в том числе субсидия из федерального бюджета – 10 615,9 тыс. рублей, из окружного бюджета 1 179,6 тыс. рублей, из бюджета муниципального образования – 365,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Соглашение с Минстроем России о предоставлении в 2021-2023 годах субсидии Ненецкому автономному округу из федерального бюджета заключено 25.12.2020 года № 069-09-2021-083 в Государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Участником регионального проекта является 1 муниципальное образование Ненецкого автономного округа – участник государственной программы.

Соглашение с муниципальным образованием «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о предоставлении субсидии заключено 30.03.2020 года № 11851000-1-2020-002 в ГИИС «Электронный бюджет».

В рамках проекта реализуются мероприятия по благоустройству 2-х общественных территорий:

- *Обустройство спортивного игрового кластера в районе ул. Строительная, д.10, д. 11.*

Объем ассигнований 6 080,2 тыс. рублей, в том числе 5 897,7 тыс. рублей средства окружного бюджета, 182,5 тыс. рублей средства местного бюджета.

23.03.2021 заключен МК № 007 с ООО «ПОЛИТРЕЙД» на сумму 20 204,4 тыс. рублей. Срок исполнения обязательств по контракту до 30.09.2021 г.

В целях комплексного завершения объекта в 2021 году и ввиду недостаточности объема субсидии из федерального бюджета реализация мероприятия запланирована за счет двух целевых статей: за счет средств регионального проекта «Формирование современной городской среды» и за счет субсидии из окружного бюджета на благоустройство.

*2. Обустройство детской игровой площадки в районе ДС Радуга.*

Объем ассигнований 6 080,2 тыс. рублей, в том числе 5 897,7 тыс. рублей средства окружного бюджета, 182,5 тыс. рублей средства местного бюджета.

23.03.2021 заключен МК №006 с ООО «ПОЛИТРЕЙД» на сумму 19 850,8 тыс. рублей. Срок исполнения обязательств по контракту до 30.09.2021 г.

В целях комплексного завершения объекта в 2021 году и ввиду недостаточности объема субсидии из федерального бюджета реализация мероприятия запланирована за счет двух целевых статей: за счет средств регионального проекта «Формирование современной городской среды» и за счет субсидии из окружного бюджета на благоустройство.

Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента



П.А. Масюков



№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)														Оценка степени соответствия касового исполнения запланированному уровню затрат, (%)				
			План				Кассовое исполнение														
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			ОБ всего <2>	в т.ч.			ИИ	МБ			ИИ	За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)
				ОБ всего <1>	ОБ (без ФБ)	ФБ		МБ	ИИ	ОБ (без ФБ)		ФБ	ОБ (без ФБ)	ФБ							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1.2.1.2.2	Межбюджетные трансферы МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"	Администрация МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%			
	Благоустройство территории в районе домов № 12, 14 по ул. Россиянина	X		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%			
	Благоустройство территории в районе домов № 13 по ул. Россиянина	X		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%			
1.2.1.2.3	Межбюджетные трансферы МО "Канинский сельсовет" НАО	Администрация МО "Канинский сельсовет" НАО	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%			
	Обустройство зоны отдыха (общего пользования) в районе здания СПК РК "Северный Полос" по ул. Колхозная (2 этап)	X		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%			
1.2.1.2.4	Межбюджетные трансферы МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО	Администрация "Приморско-Куйский сельсовет" НАО	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%			
	Обустройство общественной территории в районе Дома культуры п. Красное	X		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%			
1.2.2	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды"	ДС и ЖКХ НАО	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%			
1.2.2.1	Реализация программ формирования современной городской среды	Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей", МО "Канинский сельсовет" НАО, МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%			
1.2.2.1.1	Межбюджетные трансферы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%			
	Обустройство спортивно-игрового кластера в районе ул. Строительная, д.10, д.11	X		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%			
	Обустройство детской игровой площадки в районе ДС "Радуга"	X		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%			



П.А.Масюков

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Исполнитель:

Ю.С. Канева, экономист управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

тел 2-19-18, вл. 1837