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    Дата составления отчета: «__» __________ 20_  г.
    Исполнитель: ведущий консультант отдела энергетики Никанорова О.В.,    (81853) 2-19-28, e-mail: onikanorova@ogvnao.ru
Раздел 1. Результаты реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе», достигнутые за отчетный период
1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году.

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа является ответственным исполнителем государственной программы Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе» (далее – государственная программа).
Государственная программа Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе» утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14 ноября 2013 г. № 416-п.
Общий объем финансирования государственной программы, запланированный на 2015 год, составил 46 890,2 тыс. рублей в том числе:
за счет средств окружного бюджета –  45 609,8 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 1 280,4 тыс. рублей. 
По итогам 2015 года кассовое исполнение средств окружного бюджета составило 45 152,1 тыс. рублей или 99,0 % от объема утвержденных лимитов на 2015 год.
Основные мероприятия, достигнутые за отчетный период, приведены ниже.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе» в 2015 году реализовывались следующие мероприятия:
1. Основное мероприятие 3 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность». На реализацию мероприятия в 2015 году предусматривались средства окружного бюджета в размере 4 209,7 тыс. рублей. Фактически освоено окружных средств по состоянию на 01.01.2016  3 752,1 тыс. рублей (89,1 % от запланированного объема).
За счет данных средств в 2015 году выполнены работы по разработке проектных документаций следующих объектов:  
1) «Реконструкция трех участков ЛЭП в с. Великовисочное, разработка проектной документации».
На реализацию мероприятия в 2015 году предусмотрено средств окружного бюджета в размере 1 202,9 тыс. рублей. Фактически освоено окружных средств по состоянию на 01.01.2016 года 1 071,3 тыс. рублей. (89,1 % от запланированного объема).
В июле 2015 года заключен государственный контракт № 2/2015 с ООО «Электросети» на сумму 894,3 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – декабрь 2015 года.
Работы по разработке проектной документации выполнены. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.  
Запланированные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией средств при заключении договора на оказание услуг по проведению государственной экспертизы.
2) «Реконструкция ЛЭП в д. Коткино, разработка проектной документации».
На реализацию мероприятия в 2015 году предусмотрено средств окружного бюджета в размере 662,0 тыс. рублей. Фактически освоено окружных средств по состоянию на 01.01.2016 года 587,1 тыс. рублей (88,7 % от запланированного объема).
В мае 2015 года заключен государственный контракт № 1/2015 с ООО «Электросети» на сумму 587,1 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – ноябрь 2015 года. 
Работы по разработке проектной документации выполнены. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение достоверности сметной стоимости.
Запланированные средства освоены не в полном объеме в связи с прохождением государственной экспертизы за счет средств подрядчика.
3) «Реконструкция объекта «Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша- с. Волоковая Ненецкий автономный округ, с прохождением государственной экспертизы проектной документации».
На реализацию мероприятия в 2015 году предусмотрено средств окружного бюджета в размере 504,8 тыс. рублей для оплаты государственной экспертизы. Фактически освоено окружных средств по состоянию на 01.01.2016 года 504,7 тыс. рублей (99,98 % от запланированного объема). 
4) «Разработка проектной документации на строительство объекта «Котельная в п. Искателей».
На реализацию мероприятия в 2015 году предусмотрено средств окружного бюджета в размере 300,0 тыс. рублей. Фактически освоено окружных средств по состоянию на 01.01.2016 года 49,0 тыс. рублей (16,3 % от запланированного объема). 
В 2015 году планировалось заключить государственный контракт на разработку проектной документации, но в связи с поздней подготовкой технической документации, контракт не заключен.
5) «Разработка проектной документации на строительство объекта «Тепловые сети в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа».
На реализацию мероприятия в 2015 году предусмотрено средств окружного бюджета в размере 1 540,0 тыс. рублей. Фактически освоено окружных средств по состоянию на 01.01.2016 года 1 540,0 тыс. рублей     (100 % от запланированного объема). 
Проект разработан. Получено положительное заключение государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта.
2. На реализацию основного мероприятия 4 «Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности» в 2015 году Администрации муниципального района «Заполярный район» перечислена субсидия за счет средств окружного бюджета в размере 37 439,4 тыс. рублей (100 % от запланированного объема).
Фактически освоено окружных средств по состоянию на 01.01.2016 года 37 439,4 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы. 
1) «Замена основного и вспомогательного оборудования ДЭС п. Амдерма».
На реализацию мероприятия в 2015 году предусмотрено средств окружного бюджета в размере 29 529,7 тыс. рублей. Фактически освоено окружных средств по состоянию на 01.01.2016 года 29 529,7 тыс. рублей (100 % от запланированного объема).
Заказчик мероприятия муниципальное образование «Поселок Амдерма». В декабре 2014 года заключен контракт с ООО «МК-Сервис» на сумму 43 490,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30 октября 2015 года. 
В соответствии с условиями заключенного контракта, в 2014 году произведено перечисление аванса в размере 30 % от стоимости заключенного контракта на приобретение и изготовление оборудования.
Работы по реконструкции и монтажу щитового оборудования и дизель-генераторов закончены. Пуско-наладочные работы произведены. Объект введен в эксплуатацию.
2) «Строительство объекта «ЛЭП-0,4кВ, 10 кВ, трансформаторные подстанции в п. Индига и межпоселковая ЛЭП-10кВ: п. Индига –                    п. Выучейский».
Строительство объекта начато в 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики на 2010 – 2015 годы». 
В июне 2012 года заключен муниципальный контракт с ЗАО «НарьянМарагропромэнерго» на сумму 85 931,98 тыс. руб. Срок выполнения работ – 01 ноября 2013 года. 
Работы выполнялись с отставанием от графика выполнения работ. 
В 2015 году в рамках подпрограммы 1 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе» предусмотрены средства окружного бюджета в размере 4 167,8 тыс. рублей для окончательного расчета с подрядчиком. Фактически освоено окружных средств по состоянию на 01.01.2016 года 4 167,8 тыс. рублей. (100% от запланированного объема). 
Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию.
3) «Строительство ДЭС (п. Индига)».
Строительство блочно-модульной дизельной электростанции мощностью 1545 кВт начато в 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики на 2010 – 2015 годы». 
В августе 2013 года заключен муниципальный контракт № 5/13 с    ООО «НТЦ «Инфотехсервис» на сумму 26 495,3 тыс. руб. Срок выполнения работ – 20 октября 2014 года.
Строительство объекта выполнялось с отставанием от графика выполнения работ. 
В 2015 году в рамках подпрограммы 1 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе» предусмотрены средства окружного бюджета в размере 3 741,9 тыс. рублей для окончательного расчета с подрядчиком. Фактически освоено окружных средств по состоянию на 01.01.2016 года 3 741,9 тыс. рублей. (100% от запланированного объема). 
Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию.

В целях развития газификации на территории Ненецкого автономного округа в рамках подпрограммы 2 «Газификация и газоснабжение на территории Ненецкого автономного округа» государственной программы в 2015 году реализовывалось следующее мероприятие:
1) мероприятие 2 «Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на разработку проектных документаций для газификации населенных пунктов», в рамках которого Администрации муниципального района «Заполярный район» перечислена субсидия за счет средств окружного бюджета в размере 3 960,7 тыс. рублей (100 % от запланированного объема). Фактически освоено окружных средств по состоянию на 01.01.2016 3 960,7 тыс. рублей (100 % от кассового исполнения).
В ходе реализации мероприятия выполнены работы по разработке проектных документаций для газификации трех населенных пунктов округа, это: с. Оксино, д. Пылемец, д. Устье. Получены положительные заключения государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов.
Администрацией муниципального района «Заполярный район» обеспечено софинансирование вышеуказанного мероприятия в размере 122,4 тыс. рублей.   


1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение цели подпрограммы.

Целями государственной программы являются развитие регионального энергетического комплекса, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ненецкого автономного округа, повышение экологической эффективности и безопасности на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду, обеспечение надежного газоснабжения потребителей Ненецкого автономного округа и повышение уровня газификации территории региона, увеличение домохозяйств подключенных к сетям централизованного газоснабжения.
Достижение целей государственной программы обеспечивалось за счет решения следующих задач.
1. Задачи по снижению потерь при выработке и передаче энергоресурсов, по созданию объектов энергосбережения, в том числе на основе применения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и задачи по повышению энергетической эффективности объектов генерации и транспортировки энергетических ресурсов путем их реконструкции решались за счет предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности.
2. Задача по переводу промышленных предприятий, объектов коммунальной инфраструктуры на газ решалась за счет оказания финансовой помощи Администрации муниципального района «Заполярный район» на разработку проектных документаций для газификации населенных пунктов.


1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы приведены в Приложении 1 к данному годовому отчету.
Как следует из таблицы Приложения 1, значения показателей уровня государственной программы в целом достигнуты. Превышение фактического значения показателя государственной программы над плановым зафиксировано по целевому показателю «Удельный расход топлива на выработку электроэнергии на ДЭС». При плане 442 г/кВт.ч, фактическое значение составило 317,90 г/кВт.ч. В первоначальном расчете ошибочно использовался полный объем дизельного топлива, используемого на собственные нужды, что привело к увеличению числителя показателя и самого показателя в целом.


1.4. Перечень отдельных и основных мероприятий государственной программы, выполненных в отчетном году в установленные сроки и в полном объеме согласно плану реализации.
В отчетном году в полном объеме и в установленные сроки выполнены следующие основные мероприятия:
«Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности» (исполнение 100 %);
«Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на разработку проектных документаций для газификации населенных пунктов» (исполнение 100 %).


1.5. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации государственной программы с указанием не выполненных или выполненных не в полном объеме отдельных и основных мероприятий государственной программы, а также причин их невыполнения или выполнения не в полном объеме.

По итогам 2015 года часть запланированных результатов не достигнута в полной мере в составе следующего основного мероприятия.
Основное мероприятие - «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность».
Средства, предусмотренные в окружном бюджете на реализацию мероприятия в размере 4 209,7 тыс. рублей, освоены на 89,1 %.
В 2015 году планировалось заключить государственный контракт на разработку проектной документации по строительству объекта «Котельная в п. Искателей». В связи с поздней подготовкой технической документации, контракт не заключен. 


1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Отрицательных факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, нет. 
С целью повышения эффективности реализации государственной программы необходимо увеличить финансирование мероприятий государственной программы. 

1.7. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году.

Оценка эффективности реализации государственной программы произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от № 359-п от 03.10.2013 г.
Оценка эффективности реализации государственной программы проведена на основе:
1. Степени достижения целей и решения задач государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей государственной программы и их плановых значений.
Фактическое выполнение показателей  государственной программы составляет 104,7 процентов. Государственная программа относится к высокому уровню эффективности.
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий государственной программы.
Программа реализована с высоким уровнем эффективности в связи с освоением средств, предусмотренных программой на 99,0 процентов.
3. Степени реализации мероприятий государственной программы. 
В 2015 году 2 из 3 мероприятий государственной программы, в рамках запланированного объема работ, выполнены в полном объеме, что составляет 66,7 процентов.
Таким образом, по результатам оценки, произведенной в соответствии с вышеуказанной Методикой, эффективность реализации государственной программы составляет 90,1 % и считается с удовлетворительным уровнем эффективности.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в Приложении № 2 к данному годовому отчету.
Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.

4.1. Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию государственной программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы приведен в Приложении № 3 к данному годовому отчету.


4.2. Сведения о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Ненецкого автономного округа по государственной программе.

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Ненецкого автономного округа в государственной программе не предусматривались.


Раздел 5. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу.

Перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, с указанием сути изменений, а также вида нормативно-правовых актов, номера и даты принятия приведены в Приложении № 4 к данному годовому отчету.
