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регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сетьНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная сеть

Срок начала и

окончания проекта

03.12.2018 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Блощинский Андрей Александрович, Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа -

руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа

Масюков Павел Александрович, Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Руководитель регионального проекта

Фомин Михаил Николаевич, Начальник управления строительстваАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной системы Ненецкого

автономного округа"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их

общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли

автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по

сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог,

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Ненецкий автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий (за счет средств,

предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации), УСЛ ЕД

31.12.2020 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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 (Ненецкий автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

1.2 Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

100,0000

 (Ненецкий автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.3 Доля автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 41,3300 47,0500 66,2000 73,8000 81,5000Основной

показатель

41,3300

 (Ненецкий автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.4 Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 74,0000 80,0000 87,0000 88,0000 90,0000Основной

показатель

74,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских

агломераций 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий

год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты

показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов)

в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

1.1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети

городских агломераций выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели

федерального проекта в текущем году и представлены

отчеты о реализации программ дорожной деятельности

(региональных проектов) в Росавтодор

на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ

01.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с программами дорожной деятельности на

текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

1.1 2 543,37 2 955,964 434,78 5 430,83 0,00 17 823,812 458,88

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ненецкий автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

134,26 200,00 230,00 100,00 50,00 0,00 714,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 543,37

2 542,65

0,00

0,72

4 434,78

4 434,78

0,00

0,00

0,00

2 955,96

2 955,96

0,00

0,00

2 458,88

2 458,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 823,81

17 823,10

0,00

0,72

5 430,83

5 430,83

0,00

0,00



6

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 2 543,37 4 434,78 5 430,83 2 955,96

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ненецкий автономный

округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,72 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

2 542,65 2 955,964 434,78 5 430,83

0,00 0,000,00 0,00

2 458,88 0,00 17 823,81

0,00 0,00 0,72

2 458,88 0,00 17 823,10

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134,26 100,00200,00 230,00 50,00 0,00 714,26

2 543,37 2 955,964 434,78 5 430,83 2 458,88 0,00 17 823,81

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Масюков П.А. Исполняющий обязанности

руководителя Департамента

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного

округа

Блощинский А.А. 8

2 Администратор регионального

проекта

Фомин М.Н. Начальник управления

строительства

Масюков П.А. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Масюков П.А. Исполняющий обязанности

руководителя Департамента

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного

округа

Блощинский А.А. 8

4 Администратор Фомин М.Н. Начальник управления

строительства

Масюков П.А. 10
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На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масюков П.А. Исполняющий обязанности

руководителя Департамента

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного

округа

Блощинский А.А. 8
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального или

межмуниципального значения, дорожной сети

городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1

Субъектами Российской

Федерации достигнуты

показатели федерального

проекта в текущем году

ипредставлены отчеты о

реализации программ

дорожной деятельности

(региональных проектов)

вРосавтодор

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

-

- 01.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Саутина В. В.,

Руководитель

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.02.2019

Мероприятия по контрольной точке1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Саутина В. В.,

Руководитель

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

31.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Саутина В. В.,

Руководитель

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.4

 

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

РРП

-

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.5

 

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

31.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

 

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

РРП

-

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.7

Паспорт проекта паспорт

проекта

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.8

Паспорт проекта паспорт

проекта

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

РРП

-

01.12.2021



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.9

Прочий тип документа

данные от подрядчиков по

запросу

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.10

Прочий тип документа

данные от подрядчиков по

запросу

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

РРП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.11

Прочий тип документа

данные от подрядчиков по

запросу

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

Акт акты выполненных

работ

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

РРП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.13

Акт акты выполненных

работ

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.14

Акт акты выполненных

работ

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

РРП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.15

Прочий тип документа

план закупок

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.16

Прочий тип документа

данные заказчиков

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства,

РРП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.17

Акт акты выполненных

работ

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.18

Прочий тип документа

платежные поручения

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и

РРП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

транспорта Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.19

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления мт

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РФП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.20

Распоряжение

распоряжение

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

РФП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.21

Соглашение соглашение

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.22

Отчет отчет

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

РРП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Субъектами Российской Федерации

актуализированы программы дорожной

деятельности на текущий год

1.23

Паспорт проекта паспорт

проекта

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

31.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Субъектами Российской Федерации

проведена оценка (диагностика) технического

состояния на всей сети автомобильных дорог

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций в целях подтверждения

нормативного состояния, для подтверждения

достижения целевых показателей федерального

проекта «Региональная и местная дорожная

сеть»

1.24

Прочий тип документа

отчет о проведении

диагностики

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Проведена камеральная обработка

результатов оценки (диагностики)

технического состояния сети автомобильных

дорог регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций в целях подтверждения

нормативного состояния, по полученным

данным от субъектов Российской Федерации

1.25

Прочий тип документа

отчет о проведения

диагностики

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.26

Паспорт проекта паспорт

проекта

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке1.26.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.27

Прочий тип документа

данные от подрядчиков по

запросу

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

31.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.28

Акт акты выполненных

работ

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок1.29

Прочий тип документа

план закупок

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.30

Прочий тип документа

данные от заказчиков по

запросу

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных1.31

Акт акты выполненных

Масюков П. А., РРП

-

01.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

работ

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.31.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.32

Прочий тип документа

платежные поручения

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

1.33

Прочий тип документа

правила распределения и

Масюков П. А.,

Исполняющий

РРП

-

01.12.2022



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

предоставления мт

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.34

Распоряжение

распоряжение

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.34.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

1.35

Соглашение соглашение

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

РРП

-

01.12.2022



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных трансфертов* руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.35.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.36

Отчет отчет

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.36.

1

 

- -

КТ: Субъектами Российской Федерации

актуализированы программы дорожной

деятельности на текущий год

1.37

Паспорт проекта паспорт

проекта

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

РРП

-

31.01.2022



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.37.

1

 

- -

КТ: Сформирован перечень опорной сети

автомобильных дорог Российской Федерации

1.38

Прочий тип документа

перечень дорог (объекты

контроля на площадке

КПМИ2024)

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.38.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.39

Паспорт проекта паспорт

проекта

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

РРП

-

01.02.2023



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.39.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.40

Прочий тип документа

данные подрядчиков по

запросу

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

31.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.40.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.41

Акт акты выполненных

работ

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

РРП

-

01.11.2023



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.41.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.42

Прочий тип документа

план закупок

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.42.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.43

Прочий тип документа

данные от заказчиков по

запросу

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

РРП

-

01.12.2023



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.43.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.44

Акт акты выполненных

работ

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.44.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.45

Прочий тип документа

платежные поручения

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

РРП

-

01.12.2023



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.45.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.46

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления мт

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.46.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.47

Распоряжение

распоряжение

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства,

РРП

-

01.12.2023



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.47.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.48

Соглашение соглашение

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.48.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.49

Отчет отчет

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и

РРП

-

01.12.2023



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

транспорта Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.49.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.50

Паспорт проекта паспорт

проекта

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.50.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.51

Прочий тип документа

ответы на запросы

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

РРП

-

31.05.2024



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ненецкого

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.51.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.52

Акт Акты выполненных

работ

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.52.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.53

Прочий тип документа

план закупок

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

РРП

-

01.12.2024



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.53.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.54

Прочий тип документа

данные заказчиков по

запросу

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.54.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.55

Акт акты выполненных

работ

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2024



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.55.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.56

Прочий тип документа

платежные поручения

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.56.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.57

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления мт

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РФП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке1.57.

 

- -



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.58

Распоряжение

распоряжение

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.58.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.59

Соглашение соглашение

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.59.

1

 

- -



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.60

Отчет отчет

Масюков П. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики

и транспорта

Ненецкого

автономного округа

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.60.

1

 

- -
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