
П А С П О Р Т

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

БДД

Срок реализации

проекта

01.04.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Дудоров А.Н. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа

Масюков П.А.Руководитель регионального проекта

Заместитель руководителя Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа

Шихова Е.А.Администратор регионального проекта Начальник управления строительства

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Обеспечение общественного порядка, противодействие

преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в

Ненецком автономном округе"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"

-

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие образования в Ненецком автономном округе"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

1,2600 2019

- - - - 1,2600 1,2600 1,2600

ЧеловекФП -

--

1.2.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения

6,8200 2017

- - - - 4,5300 4,8200 4,5300

ЧеловекФП -

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек 1,2600

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек 4,5300

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Организовано

проведение

системной работы

с использованием

ресурсов детско-

юношеских

объединений

различных форм, в

том числе

посредством

проведения слетов,

конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным

вопросам

безопасности

движения

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

На базе

общеобразовательн

ых организаций

осуществляется

просвещение

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

родителей по

вопросам

использования

детских

удерживающих

устройств,

световозвращающи

х элементов,

планирования

безопасных

пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения

детей на

велосипедах,

самокатах,

гироскутерах и

других

современных

средствах

передвижения,

создание

родительских

объединений и их

вовлечение в

мероприятия по

профилактике
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детского дорожно-

транспортного

травматизма

1.3

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и

методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Осуществлено

учебно-

методическое и

материально-

техническое

обеспечение

процесса обучения

детей основам

безопасного

поведения на

дорогах

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

1.4

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

 Организованы в

каждом субъекте

Российской

Федерации

профильные смены

для

несовершеннолетн

их по безопасности

дорожного

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оздоровления

движения (не

менее 1 смены, не

менее 100 детей в

смену) (в рамках

текущей

деятельности

органа управления

образованием).

Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в

Минпросвещения

России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвещения

России

подготовлен

сводный доклад о

достижении

результата
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

БДД

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Результат "Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Храпова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ДОКиС НАО

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Размещено

извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)"

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

-

Храпова Л.А.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)"

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

-

Храпова Л.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)"

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

-

Храпова Л.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

Межгосударственный слет юных

инспекторов движения",

значение: 0.0000

Паспорт проекта Проведен

Межгосударственный слет

юных инспекторов

движения

-

Храпова Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

22 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации в

образовательных организациях

сформированы новые отряды

юных инспекторов движения,

созданы детско-юношеские

автошколы (в т.ч. детские авто-,

мото-, вело-, картинг-клубы и

секции) ", значение: 0.0000

Паспорт проекта В

субъектах Российской

Федерации в

образовательных

организациях

сформированы новые

отряды юных инспекторов

движения, созданы детско-

юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-,

вело-, картинг-клубы и

секции)

-

Храпова Л.А.

31.12.2021

21 23 --

1.1.6

Контрольная точка "Проведены

всероссийские мероприятия по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и

обучению безопасному участию в

дорожном движении", значение:

0.0000

Паспорт проекта

Проведены всероссийские

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в

дорожном движении

-

Храпова Л.А.

31.12.2021

22 24 --

1.1.7

Контрольная точка "Проведены

курсы повышения квалификации

педагогического состава

образовательных организаций в

Паспорт проекта

Проведены курсы

повышения квалификации

педагогического состава

-

Храпова Л.А.

31.12.2021

23 18 --



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сфере формирования у детей

навыков безопасного поведения

на дорогах"", значение: 0.0000

образовательных

организаций в сфере

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах"

1.1.8

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации

проведены массовые

мероприятия по безопасности

дорожного движения ", значение:

0.0000

Паспорт проекта В

субъектах Российской

Федерации проведены

массовые мероприятия по

безопасности дорожного

движения

-

Храпова Л.А.

31.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочее

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Данные

ДОКиС НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочее

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ДОКиС НАО

-

1.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочее

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ДОКиС НАО

-

1.1.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

15.04.2024

06 Взаимо

связь с

ДОКиС НАО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

05.09.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДОКиС НАО-

1.1.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

05.10.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ДОКиС НАО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.21

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Храпова Л.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.23

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Организована

системная работа с родителями по

обучению детей основам правил

дорожного движения и привитию

им навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах"

На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Храпова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ДОКиС НАО

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Документ Отчет ОрганамиХрапова Л.А.

25.11.2021

Взаимо 03 данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации представлены

отчеты в Минпросвещения

России и МВД России о

реализации мероприятия по

созданию и

функционированию

родительских патрули для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДОКиС НАО

1.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации представлены

отчеты в Минпросвещения

России и МВД России о

реализации мероприятия по

созданию и

функционированию

родительских патрули для

-

Храпова Л.А.

25.11.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

данные

ДОКиС НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей

вует

1.2.3

Контрольная точка

"Объединениями родительской

общественности принято участие

в родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах ", значение: 0.0000

Паспорт проекта

Объединениями

родительской

общественности принято

участие в родительских

собраниях с освещением

вопросов безопасного

поведения детей на дорогах,

обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

-

Храпова Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.4

Контрольная точка "Созданы и

функционируют родительские

патрули для осуществления

контроля за соблюдением

учащимися правил дорожного

движения по пути следования в

школу и обратно домой,

использованием

Паспорт проекта Созданы и

функционируют

родительские патрули для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

-

Храпова Л.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей", значение:

0.0000

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочее

-

Храпова Л.А.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Данные

ДОКиС НАО

-

1.2.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочее

-

Храпова Л.А.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Данные

ДОКиС НАО

-

1.2.7

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

Взаимо Взаимо Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" прочеесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДОКиС НАО

1.2.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочее

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ДОКиС НАО

-

1.2.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочее

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Данные

ДОКиС НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочее

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ДОКиС НАО

-

1.2.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Храпова Л.А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Храпова Л.А.

21.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Храпова Л.А.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Храпова Л.А.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа -

-

Храпова Л.А.

25.11.2024

Взаимо Взаимо не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Храпова Л.А.

25.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 не требуется-

1.2.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3

Результат "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Осуществлено учебно-

методическое и

материально-техническое

обеспечение процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на

дорогах

Храпова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ДОКиС НАО

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Приобретены

и переданы технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

приема-передачи, доклад в

Минпросвещение России

-

Храпова Л.А.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

-

Храпова Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

представлены отчеты о

реализуемых мерах по

приобретению технических

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Минпросвещением России

направлен доклад в

Правительство Российской

Федерации и МВД России о

результатах реализации

мероприятия "Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

-

Храпова Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Доклад в Правительство

Российской Федерации и

МВД России о результатах

реализации мероприятия

"Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

-

Храпова Л.А.07 06 --

1.3.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Документ

опубликован "

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

01 03 --

1.3.7

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработан" Документ разработан

1.3.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Паспорт проекта Документ

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Паспорт проекта Документ

утвержден (подписан)

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Храпова Л.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Храпова Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Храпова Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

Прочий тип документа

Проведено исследование по

-

Храпова Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования и (или) тематике

документа "

вопросу формирования и

(или) тематике документа

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Храпова Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Паспорт проекта Документ

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Храпова Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Храпова Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Храпова Л.А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Храпова Л.А.

21.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Храпова Л.А.

29.10.2024

08 10 ДОКиС НАО-

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

оценка эффективности

приобретение товаров, работ,

услуг"

Отчет Произведена оценка

эффективности

приобретение товаров,

работ, услуг

-

Храпова Л.А.

15.12.2024

09 11 ДОКиС НАО-

1.3.21

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Доклад в Правительство

Российской Федерации и

МВД России о результатах

реализации мероприятия

"Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

-

Храпова Л.А.

25.12.2024

10 06 ДОКиС НАО-

1.3.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ДОКиС НАО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

01 03 ДОКиС НАО-

1.3.24

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике документа

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

02 04 ДОКиС НАО-

1.3.25

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

03 05 ДОКиС НАО-

1.3.26

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Паспорт проекта Документ

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

04 06 ДОКиС НАО-

1.3.27

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Паспорт проекта Документ

утвержден (подписан)

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ДОКиС НАО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

 Организованы в каждом

субъекте Российской

Федерации профильные

смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены, не менее 100 детей в

смену) (в рамках текущей

деятельности органа

управления образованием).

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об исполнении

мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

доклад о достижении

результата

Храпова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ДОКиС НАО

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

Прочий тип документа -

-

Масюков П.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ДОКиС НАО

-

1.4.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Данные

ДОКиС НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ДОКиС НАО

-

1.4.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ДОКиС НАО

-

1.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

ДОКиС НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Храпова Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ДОКиС НАО

-

1.4.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Храпова Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ДОКиС НАО

-

1.4.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Храпова Л.А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Храпова Л.А.

30.04.2024

02 04 --

1.4.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Храпова Л.А.

21.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Храпова Л.А.

30.10.2024

04 06 --

1.4.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

05 01 ДОКиС НАО-

1.4.14

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа -

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

05 Взаимо Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДОКиС НАО



Участники регионального проекта

0

40

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 1

2 Администратор регионального

проекта

Шихова Е. А. Начальник управления

строительства

- 20

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 1

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 1

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 1



Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их

оздоровления

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 1


